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Agenda

• Aufgabenstellung Baulogistik
• Was ist und kann Baulogistik
• Zusammenwirken der beiden Aufgaben
• Praktische Kooperation auf der Baustelle
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• Berücksichtigung der Interessen ausführender 
Firmen schon in der Planungsphase 

• Nutzung der Freiheitsgrade in der Logistikplanung 
für höchste Produktivität in der Bauausführung

• Unabhängigkeit in der Vergabestruktur
• Schaffung von Transparenz auf der Baustelle zur 

Unterstützung der Steuerung 
• Schaffung von Legalität und industriellen 

Arbeitsbedingungen 
• Optimierung des Einsatzes der 

Baustelleneinrichtung 
• Einsatz effizienter Verfahren in der Versorgungs-

und Entsorgungslogistik
• Reduzierung der Konflikte zwischen den 

ausführenden Firmen durch Querschnittsfunktion
• Einheitliches Regelwerk für den Bauablauf

Aufgabenstellung für die Baulogistik

Inhalte Relevanz für die Koordination
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Arbeitssicherheit & 
Umweltschutz 
Einhaltung von Umweltauflagen 
auch für Zertifizierung, 
Sicherheits- und 
Gesundheitskoordination,
Gestellung und Überwachung 
von Sicherheitseinrichtungen 

Zugangskontrolle/ 
Sicherheit
Bewachungskonzept 
für Legalität und 
Transparenz auf der 
Baustelle

Baustelleneinrichtung
optimale  Auswahl, 
Dimensionierung und 
Abrechnung der 
Baustelleneinrichtung

Entsorgung
Effizienz im Ablauf mit 
dem Behältersystem 
rolco® 

Planung
Gewerke übergreifende  
Logistikplanung in allen 
Phasen, Früherkennung 
von Potentialen und 
Restriktionen 

Logistik-
steuerung

Versorgung
Prozessorientierte Verfahren 
vom Lieferanten bis in die 
Etage, effizienter Materialfluss,  
„Just-in-Time“ Versorgung

Zentrale Steuerung logistischer Disziplinen

Baulogistik ist ein System
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Planung schützt vor Überraschung

Frühzeitige Planung ist die beste 
Voraussetzung für den reibungslosen 
und risikoarmen Bauablauf. 
• Berechnen des Bedarfs

- Lieferverkehr und Logistikflächen
- Vertikaltransporte (Kran, 
Aufzüge)
- Unterkünfte und Büros
- Entsorgungsaufwand

• Layout- und Ablaufplanung
• Bedarfsplanung für 

Baustelleneinrichtung
• Bauphasenplanung in 

Logistikplänen
• Erstellung von 

Logistikbedingungen in einem 
Handbuch

• Kommunikation nach innen und 
außen
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 Dokumentation aller Firmen mit 
ihren Beschäftigten

 Personalangaben mit 
Krankenversicherung, 
Ersthelferausbildung und 
betrieblichen Kontaktdaten

 Jeder Mitarbeiter hat 
Baustellenausweis

 Transparenz der 
Beschäftigungszeiten

Baustelle ist Betriebsgelände mit Transparenz über 
Beteiligte
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Gewerke spezifische Anforderungen der 
Versorgung werden in der operativen Logistik 
umgesetzt. Eine Internetplattform mit einem 
Avisierungstool ist Grundlage der Ressourcen-
verteilung und Steuerung. 
• Management knapper logistischer 

Ressourcen
• Gleichmäßige Ausnutzung von Kapazitäten 

der BE
• Ausgleich logistischer Interessen zwischen 

Gewerken
• Steuerung aller Transporte auf die Baustelle 

und bis in die Etagen
• Transportunterstützung mit geeignetem 

Gerät
• Kapazitätssteigerung bei Umschlag- und 

Lagerflächen
• Management der Flächen mit System

Koordination der Versorgung schafft Produktivität 
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Steuerung der Transporte 
über  Avisierung oder GPS. 
Gleichmäßige Kapazitäts-
auslastung entlastet die BE. 
 Koordination aller 

Transporte über slots
 Anmeldung von 

Entladeunterstützung mit 
Kran oder Stapler
 Auf Anforderung 

Verbringung in die Etage. 
Trennung von Ausführung 
und Transport
 Transparenz aller 

Transportvorgänge

transparente Koordination der Logistik durch OLAV
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▪ Planung und Ausführung 
Baulogistik in einer Hand

▪ Logistische Engpässe wie Flächen 
und Transportkapazitäten in einer 
Hand

▪ Übergabe allen Materials aus 
Entkernung und Bau am 
Arbeitsplatz in der Etage

▪ Neutralität des Baulogistikers 
gegenüber allen Ausführenden

▪ Baustelleneinrichtung und 
Transportmittel als Facilities für alle 
Unternehmer 

▪ Höchste Produktivität in Entladung 
und Materialtransport

▪ Effiziente IT-Systeme zur 
Überwachung und Steuerung

Aus Individual- werden Standardlösungen

Kritische Erfolgsfaktoren:
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Effizienz in der Entsorgung unterstützt die 
„saubere Baustelle“

Weniger Behinderung in den Geschossen und weniger Brandlasten
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Permanente Überwachung und Verfolgung von 
Störungen
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Der Koordinationsbericht der Baulogistik

Elektronische Dokumentation reduziert 
administrative Arbeiten und erhöht die Transparenz
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Stärken und Schwächen in der Koordination

Kompetenz im 
Arbeitsschutz

Rückhalt in der 
Aufgabe

Stärken Schwächen

Operative 
Steuerung

Baustellen-
präsenz

Sicherheitskoordination

Baulogistik

Kompetenz im 
Arbeitsschutz

Rückhalt in der 
Aufgabe

Operative 
Steuerung

Baustellen-
präsenz
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Kompetenz im 
Arbeitsschutz

Rückhalt in der 
Aufgabe

Operative 
Steuerung

Baustellen-
präsenzSicherheitskoordination

Baulogistik

Bessere Koordination durch Kooperation im 
Arbeitsschutz

Aufgabenstellung auf allen Baustellen mit 
gemeinsamer Beauftragung
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Baulogistik führt in kurzen Abständen Sicherheits-
begehungen durch 

• Mängel werden laufend 
dokumentiert

• Schnelle Verteilung der Meldung 
auch über Projektplattform

• Abstellung von sicherheits-
relevanten Mängeln 

• Zuordnung von Mängeln durch 
Baustellenausweis erleichtert
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Fazit:

Gemeinsam können Koordinatoren 
und Baulogistik 

noch mehr für den Arbeitsschutz tun!

Vielen Dank!


